PLANO DE TRABALHO

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

Construção do Restaurante Universitário - RU (Etapa 02) no Campus JK.

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):
26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:
WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA

Número do CPF:
[redacted]

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150011 - Secretaria de Educação Superior

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:
150011 - Secretaria de Educação Superior

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150011 - Secretaria de Educação Superior

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:
26255 - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Nome da autoridade competente:
JANIR ALVES SOARES

Número do CPF:
[redacted]

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
Jussara de Fátima Barbosa Fonseca

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:
153036 - UFVJM

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:
153036 - UFVJM

3 - OBJETO

Construção do Restaurante Universitário (Etapa II) no Campus JK da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e respectivos Anexos.

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Contratação de empresa especializada para realização de obra de construção do Restaurante Universitário - Etapa II no Campus JK da UFVJM em Diamantina/MG por meio de processo licitatório conforme condições, quantidades, preços e exigências estabelecidas neste instrumento e respectivos Anexos.

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A construção do Restaurante Universitário (RU) localizado no Campus JK da UFVJM, na cidade de Diamantina/MG, tem por finalidade o preparo e distribuição de refeições à toda comunidade acadêmica com subsídio aos estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil (PAE).

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
Não

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:
Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Inicio	Fim
META 01	Construção do Restaurante Universitário (Etapa II) no Campus JK da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e respectivos Anexos.	Serviço	1,00	5.267.469,00	5.267.469,00	16/05/2022	29/02/2024
Obra concluída	Restaurante Universitário (Etapa II) no Campus JK da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e respectivos Anexos.	Serviço	1,00	5.267.469,00	5.267.469,00	16/05/2022	29/02/2024

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
Não informado	R$ 5.267.469,00

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44905100	Não	R$ 5.267.469,00

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Não

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

Construção do Restaurante Universitário no Campus JK da UFVJM em Diamantina/MG.

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) JANIR ALVES SOARES CPF[redacted] no dia 26/04/2022 10:27:30

Brasília, 05 de AGOSTO de 2022

14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) EDUARDO GOMES SALGADO CPF[redacted] no dia 13/07/2022 14:17:30

Brasília, 05 de AGOSTO de 2022